Punto 7.a OdG

Stato di avanzamento del Programma

(Focus giugno 2019)





Evoluzione del quadro normativo

D.L. 4/2019 e D. lgs. 26/2019

- Istituito Reddito di cittadinanza
- ➤ Patti per l'inclusione sociale
- Progetti di utilità comune
- Rafforzamento dei servizi sociali e del lavoro

Elementi principali riprogrammazione:

- Standardizzazione del rafforzamento servizi sociali, valutazione multidimensionale e progettazione personalizzata
- Interventi in favore di popolazione migrante
- Interventi per accompagnare l'avvio dei progetti di pubblica utilità
- Riprogrammazione finanziaria





Assi 1 e 2 - Sostegno a persone in povertà e marginalità estrema Avviso 3/2016 – Avanzamento Progetti per l'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva 1/2



Progetti avviati











Spesa rendicontata (M€)







Comitato di Sorveglianza **PON Inclusione** CNEL, 23 aprile 2018





Assi 1 e 2 - Sostegno a persone in povertà e marginalità estrema Avviso 4/2016: Contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora



24.2 M€ impegnati

1,57 M€ rendicontati dai beneficiari



28 progetti approvati



11 progetti avviati







Stato avanzamento Assi 1 e 2

Avviso 3/2016

- ✓ i progetti formalmente avviati (593/595)
- ✓ proroga al 31 dicembre 2020
- ✓ avvio iter per rifinanziamento

Avviso 4/2016

- ✓ proroga al 31 dicembre 2020
- ✓ verifica ipotesi rifinanziamento

Rafforzamento Centri per Impiego

- ✓ Sottoscritte ed approvate 8 Convenzioni
- ✓ 24 Meuro / 69 Meuro
- √ 225 operatori / 600 operatori

Intervento Banca Mondiale

- ✓ Task force territoriali
- ✓ Supporto per la gestione dei patti
- ✓ Supporto al monitoraggio e valutazione dell'attuazione misura







Asse 3 – Sistemi e modelli di intervento sociale Riepilogo sullo *stato dell'arte - beneficiari*

1/2

PCM - UNAR

- Conosci discriminazione lavoro persone LGBT (ISTAT)
- > Benessere e salute delle persone transgender per la piena inclusione sociale (ISS)
- Piano di azione locali per inclusione popolazione RSC
- Diffusione cultura Romanì

MLPS - DGLPS (Div. IV)

Partite nelle scuole di 12 citta metropolitane le attività connesse al **Progetto** nazionale per l'inclusione, l'integrazione e il contrasto all'abbandono scolastico dei bambini RSC (1,8 Meuro). 6 città hanno iniziato a rendicontare.

PCM – Dipartimento Famiglia

Avviate le attività previste dalla Convenzione per il supporto allo sviluppo dei Centri per la famiglia ed il coordinamento di interventi in materia di servizi di protezione e inclusione sociale per nuclei familiari multiproblematici

ANCI/Invitalia

Realizzazione e diffusione infrastruttura informativa per banca dati dei servizi sociali dei Comuni.





MLPS - DG Immigrazione e Politiche di Integrazione

Realizzati percorsi di inserimento socio – lavorativo di beneficiari di protezione internazionale e umanitaria e di minori stranieri non accompagnati.

Ministero della Giustizia

Progetto avviato dall'O.I.. Definiti gli interventi con le Regioni.

MLPS – DG Terzo Settore Avvio progetto su «Economia sociale e lavoro dignitoso: le imprese sociali come modello di rigenerazione locale»





Asse 4 – Capacità amministrativa

UNAR

- ➤ Ricognizione ed integrazione fonti statistiche su discriminazione RSC con ISTAT
- > Attività formative operatori servizi e mediatori culturali

UNIPD

- ➤ Avvio di un intervento di alta formazione universitaria per case manager totale operatori coinvolti 2400 in 3 annualità
- > Attivata prima annualità coinvolti circa 800 operatori
- Modalità blended

BANCA MONDIALE

- Avvio di un percorso formativo di base on line per operatori sociali
- Moduli interattivi e casi di studio
- Attività in/formative in presenza sui territori





Asse 5

- Assistenza SIGMA: Definizione di una nuova versione di SIGMA 2.0
 - Servizio di help desk (linea telefonica e mail dedicata) per supporto a beneficiari
- Assistenza tecnica attivate Task Force di supporto agli Ambiti territoriali beneficiari degli interventi a valere sull'Asse 1 e 2. Attività in fase di monitoraggio per ottimizzazione del supporto.
- Lancio il sito dedicato al PON Inclusione
- Affidamento della valutazione ai fini del PF
- In corso di definizione le procedure per l'affidamento delle attività di valutazione previste dal Piano di Valutazione approvato dal Comitato di Sorveglianza nel 2016
- In corso di definizione collaborazione con Invitalia per supporto a sistema dei controlli on desk di I livello



